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Abstrak 
 
Keberhasilan pelaksanaan suatu proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa konstruksi 
dikaitkan dengan sejauh mana sasaran proyek (tepat waktu, mutu dan biaya) dapat 
terpenuhi. Dengan melakukan manajemen risiko diharapkan sasaran proyek yang tepat 
biaya, tepat waktu, dan tepat mutu dalam pembangunan infrastruktur bangunan gedung 
bisa terwujud. Tujuan  penelitian  ini  adalah  identifikasi risiko dan agen penyebab risiko 
yang ada pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung Bertingkat dan 
memberikan usulan penanganan pada agen risiko yang paling berpengaruh dengan 
menggunakan metode House of Risk (HOR). Terdapat 18 kejadian risiko dan 12 
agen/penyebab risiko yang diidentifikasi. Dari hasil perhitungan, agen risiko yang paling 
berpengaruh adalah Proses pengadaan sumberdaya berhenti dan belum dijadwal ulang. Aksi 
mitigasi yang yang berada pada urutan teratas dari risk response adalah pembuatan jadwal 
yang realistis dan membuat system pengawasan dan sanksi. 
 
Kata kunci:  Manajemen risiko, Sasaran Proyek, penyimpangan biaya, House Of Risk (HOR) 
 
 
 
IDENTIFICATION AND RISK MANAGEMENT ANALYSIS ON 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT STOREY BUILDING PROJECT 
 
Abstract 
 
The successful implementation of a project undertaken by the construction company 
associated with the extent to which the project objectives (on time, quality and cost) can be 
met. By doing risk management is expected to target the right project cost, timely, and 
appropriate quality in the construction of the building infrastructure can be realized. The 
purpose of this study was the identification of the causative agent of risk and risk of the 
Infrastructure Development Project Storey Building and propose an agent handling the most 
influential risk using the House of Risk (HOR). There are 18 events and the risk of 12 agents / 
causes of the identified risks. From the calculation, the most influential risk agents are 
resource procurement process is stopped and has not been rescheduled. Mitigation actions 
that are at the top of the risk response is the manufacture of a realistic schedule and create a 
system of monitoring and sanctions. 
 
Keywords: Risk management, Project Objectives, deviation costs, House Of Risk (HOR) 
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PENDAHULUAN 
 
Pelaksanaan Proyek pada bidang jasa 
konstruksi dihadapkan dalam tiga kendala 
yaitu biaya, waktu dan mutu. Ketiga kendala 
ini dapat diartikan sebagai sasaran proyek, 
yang didefinisikan sebagai tepat biaya, tepat 
waktu, dan tepat mutu. Keberhasilan pelak-
sanaan suatu proyek yang dilaksanakan oleh 
perusahaan jasa konstruksi dikaitkan dengan 
sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat 
terpenuhi. 
Permasalahan yang dihadapi perusa-
haan jasa kosntruksi apabila tidak segera 
diselesaikan, maka keberhasilan pelaksanaan 
suatu proyek akan terganggu. terdapat 
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan jasa konstruksi, salah satunya 
ialah dalam hal manajemen produksi dan 
operasional. Permasalahan manajemen pro-
duksi dan operasional terutama adalah dalam 
hal ketidakmampuan melakukan manaje-
men proyek dan pengelolaan risiko-risiko 
proyek. 
Manajemen Proyek adalah proses 
pengelolaan proyek yaitu melalui pengelo-
laan, pengalokasian, dan penjadwalan sum-
berdaya dalam proyek untuk mencapai sa-
saran. Sebagai bagian dari proses Mana-
jemen Proyek, perencanaan dan pengen-
dalian yang baik belum menjamin terwu-
judnya sasaran proyek. Selalu terdapat 
kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan 
atau selalu terdapat ketidakpastian atas 
keputusan apapun yang diambil, untuk itu 
diperlukan kemampuan untuk mengolah dan 
mempelajari risiko yang ada. Manajemen 
risiko merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk menanggapi risiko yang telah di-
ketahui, untuk meminimalisasi risiko yang 
mungkin terjadi Selanjutnya dapat di-
ketahui akibat buruknya yang tidak 
diharapkan (Cooper dan Chapman, 1993) 
dan dapat dikem-bangkan rencana respon 
yang sesuai untuk mengatasi risiko-risiko 
potensial tersebut. Oleh karena itu, analisis 
manajemen risiko dalam pembangunan 
bangunan gedung menjadi penting untuk 
dilakukan. Dengan melakukan manajemen 
risiko diharapkan pembangunan infra-
struktur gedung terwujud sasaran proyek 
yang tepat biaya, tepat waktu, dan tepat 
mutu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah meng-
identifikasi risiko-risiko yang mungkin 
terjadi dan identifikasi agen/penyebab risiko 
dalam kegiatan konstruksi bangunan gedung 
bertingkat, memberikan peringkat agen risi-
ko apa saja yang paling berpengaruh kemu-
dian memberikan usulan penanganan (aksi 
mitigasi). 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa 
tahapan, kerangka berpikir (penelitian) seba-
gaimana diagram alur pada Gambar 1. 
 
Metode HOR (House Of Risk) 
 
Metode Huse of Risk (HOR) adalah me-
tode untuk memanage risiko secara proaktif, 
dimana risk agent yang teridentifikasi 
sebagai penyebab risk event dapat dikelola 
dengan cara memberikan urutan berdasarkan 
besarnya dampak yang mungkin ditimbul-
kan. Berdasarka urutan tersebut dapat 
ditentukan pula langkah proaktif yang 
efektif untuk dapat mengurangi kemungki-
nan terjadinya risiko. 
Model dalam metode HOR terbagi 
menjadi dua tahapan, yaitu: 
1. HOR 1 
Model HOR 1 untuk menetukan prioritas 
risk agent sebagai penyebab terjadinya 
risiko guna pengambilan langkah pence-
gahan. 
Langkah-langkah dalam HOR 1: 
a. Mengidentifikasi terjadinya risiko 
(risk event, Ej) dan menilai tingkat 
keparahannya (severity, Sj) 
b. Mengidentifikasi risk agent (Aj) dan 
menilai tingkat keseringannya (Oj) 
untuk kemungkinan terjadi 
c. Memberikan nilai korelasi (Rij) antara 
risk event dan risk  
d. Menghitung aggregate risk potential 
(ARPj) ditentukan oleh kemungkinan 
terjadinya risk agent dan aggregate 
 Jurnal Desain Konstruksi Volume 13 No. 2, Desember 2014 116 
 
dampak dari risk event yang ditim-
bulkan 
                                      
j j j ijARP O S R   
 
e. Membuat prioritas risk agent ber-
dasarkan potensi risiko agregat 
 
2. HOR 2 
Model HOR2 memberikan prioritas 
langkah proaktif yang efektif mengu-
rangi terjadinya risiko didasarkan ke-
mampuan keuangan dan resources 
lainnya. 
Langkah-langkah dalam HOR 2: 
a. Menentukan beberapa risk agent 
dengan rangking teratas untuk di-
jadikan penyebab risiko yang akan 
diprioritaskan untuk ditangani 
b. Mengidentifikasi langkah proactive 
action (PAk) yang relevan untuk 
mencegah risk agent 
c. Menentukan tingkat hubungan 
antara masing-masing PA dan risk 
agent (Ejk)  
d. Menghitung total efektifitas 
masing-masing proactive action 
                       .k j jkTE ARP E   
e. Menilai tingkat kesulitan (Dk) 
dalam melaksanakan PA 
f. Menghitung rasio total efektifitas 
dengan tingkat kesulitan 
k
k
k
TE
ETD
D
  
g. Memberikan rangking prioritas 
pada proactive action yang paling 
efektif mengurangi terjadinya risi-
ko sesuai kemampuan perusahaan 
 
MULAI
Menentukan Topik
(Infrastruktur bangunan gedung)
Perumusan Masalah
 dan Penetapan Tujuan
Studi Literatur
· Pengkajian jurnal penelitian terdahulu
· Pengkajian teori
· Pengumpulan data sekunder 
(penelusuran internet)
Survey Lapangan
Pengolahan Risiko dengan 
Metode House of risk
Menentukan Judul Penelitian
(IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PROYEK 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN GEDUNG)
Pengumpulan Data dari Lapangan
Pembahasan Hasil Penelitian
Kesimpulan dan Rekomendasi
SELESAI
  
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Identifikasi Kejadian Risiko 
 
Proyek adalah kegiatan yang melibat-
kan sumberdaya berupa tenaga kerja, 
peralatan konstruksi, material, uang, dan 
metode. Sasaran proyek adalah diselesai-
kannya konstruksi fisik bangunan dengan 
tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. 
Pada proses tersebut dapat terjadi hal-hal 
yang tidak diharapkan yang disebut 
sebagai risiko. Jika risiko-risiko tersebut 
terjadi maka proyek tidak dapat mewu-
judkan sasarannya yaitu tepat biaya atau 
tepat waktu atau tepat. Risiko yang poten-
sial adalah risiko yang memiliki frekuensi 
terjadi yang tinggi dan memiliki pengaruh 
besar bagi pencapaian sasaran proyek  
Bagian-bagian pada operasional proyek 
yang memiliki risiko tinggi menunjukkan 
bahwa bagian tersebut kurang ditangani 
dengan baik karena kurangnya kapabilitas 
sumberdaya, baik dari manajer proyeknya 
maupun organisasi proyek. Disamping itu, 
juga dapat disebabkan oleh tingginya ting-
kat kesulitan aspek teknis proyek yang 
disusun pada tahap desain atau pengem-
bangan. 
Pada statistik nonparametrik, usaha 
mendeskripsikan data dilakukan untuk lebih 
memahami pola data tersebut. Data yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah data 
ordinal, sehingga digunakan median sebagai 
pusat pengukuran datanya. 
Terdapat 18 item risiko yang diiden-
tifikasi, 18 item risiko dan hasil penilaian 
responden dapat dilihat pada Tabel 1 
 
Tabel 1. Identifikasi Risiko dan Hasil Penilaian Dampak Risiko 
Kode Risiko Skor 
E1 Masalah dalam penyediaan sumberdaya (material; tenaga kerja; alat) 4.00 
E2 Kondisi owner yang kurang mendukung 4.00 
E3 Kondisi perusahan /cabang yang kurang baik 3.00 
E4 Kondisi keuangan proyek yang buruk 3.00 
E5 Kondisi waktu pelaksanaan proyek yang buruk 3.00 
E6 Kondisi SDM proyek yang kurang baik 4.00 
E7 Kecurangan; kelalaian; ketidakjujuran 3.00 
E8 Kerusakan alat; properti; fisik proyek 3.00 
E9 Tidak dipenuhinya spesifikasi teknis 4.00 
E10 Hal-hal teknis proyek yang mengalami perubahan dari owner 3.00 
E11 Masalah teknologi/metode konstruksi 3.00 
E12 Masalah kondisi fisik aktual yang ditemui di lapangan 2.00 
E13 Keterlambatan dari jadwal 3.00 
E14 Kualitas pekerjaan yang buruk 3.00 
E15 Perubahan Jadwal Pelaksanaan 3.00 
E16 Masalah pada koordinasi pelaksanaan 3.00 
E17 Pemogokan tenaga kerja 3.00 
E18 Kualitas material yang buruk 2.00 
 
Dari Tabel 1 diketahui sebanyak 4 
kejadian risiko yang mempunyai nilai 4 
yang artinya berdampak besar, 12 kejadian 
risiko dengan nilai 3 ini berarti berdampak 
sedang dan 2 kejadian risiko dengan nilai 2 
yang berdampak sedang. Nilai dampak ini 
akan digunakan dalam perhitungan 
Aggregate Risk Potential (ARP), yaitu untuk 
menentukan agen/penyebab risiko yang 
paling berpengaruh berdasrkan perhitung-an. 
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Identifikasi Agen/Penyebab Risiko 
 
Setelah mengidentifikasi kejadian ri-
siko, kemudian menilai tingkat keparahan 
terhadap dampak yang ditimbulkannya, 
langkah selanjutnya adalah identifikasi agen/ 
penyebab risiko dan menilai  seberapa sering 
kemungkinan terjadi pada agen/ penyebab 
risiko. Penilaian responden terhadap ke-
mungkinan terjadinya risiko dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
 
 
Tabel 2. Penilaian Responden TerhadapProbabilitas Agen Risiko 
Kode Agen/Penyebab Risiko Rata Rata 
A1 Proses pengadaan sumberdaya berhenti dan belum dijadwal ulang 4.00 
A2 Koordinasi dengan owner yang kurang baik 3.00 
A3 Pengawasan dan sanksi terhadap pemenuhan personil belum ketat 2.00 
A4 
Pada saat pengadaan tidak  dilakukan pengecekan terhadap peralatan yang 
akan dimobilisasi 
2.00 
A5 Tambahan lingkup kerja 3.00 
A6 Perselisihan  terhadap pasal-pasal kontrak 2.00 
A7 Survei yang dilakukan pada saat desain tidak akurat 2.00 
A8 Kelangkaan produksi material 3.00 
A9 Pendanaan proyek tidak lancar 3.00 
A10 Komunikasi kurang efektif 2.00 
A11 Waktu pelaksanaan yang kurang memadai 2.00 
A12 Kurang matangnya manajemen proyek 2.00 
 
Nilai probabilitas ini juga akan diguna-
kan dalam perhitungan Aggregate Risk 
Potential (ARP), yaitu untuk menentukan 
agen/penyebab risiko yang paling ber-
pengaruh berdasrkan perhitungan. 
 
Penghitungan Aggregate Risk Potential 
(ARP) 
 
Nilai ARP ini diperoleh dari penjumla-
han hasil perkalian tingkat severity dengan 
tingkat occurrence. 
j j j ijARP O S R   
Terdapat 18 kejadian risiko yang telah 
diidentifikasi. agen/penyebab risiko yang 
telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya 
terdapat 12. Satu agen risiko dapat memun-
culkan satu atau lebih kejadian risiko dan 
sebaliknya, satu kejadian risiko dapat 
disebabkan oleh satu atau lebih agen risiko. 
Urutan peringkat agen risiko dari yang 
paling tinggi bisa dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Peringkat Agen Risiko 
No Kode Agen/Penyebab Risiko ARP 
1 A1 Proses pengadaan sumberdaya berhenti dan belum dijadwal ulang 101.256 
2 A2 Koordinasi dengan owner yang kurang baik 70.068 
3 A5 Tambahan lingkup kerja 62.694 
4 A9 Pendanaan proyek tidak lancar 59.49 
5 A3 Pengawasan dan sanksi terhadap pemenuhan personil belum ketat 52.84 
6 A10 Komunikasi kurang efektif 49.166 
7 A8 Kelangkaan produksi material 48.378 
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No Kode Agen/Penyebab Risiko ARP 
8 A6 Perselisihan  terhadap pasal-pasal kontrak 48.2 
9 A7 Survei yang dilakukan pada saat desain tidak akurat 38.152 
10 A12 Kurang matangnya manajemen proyek 36.578 
11 A11 Waktu pelaksanaan yang kurang memadai 35.028 
12 A4 
Pada saat pengadaan tidak  dilakukan pengecekan terhadap 
peralatan yang akan dimobilisasi 
34.678 
 
 
Berdasarkan Tabel 3, 3 peringkat agen 
risiko teratas adalah : 
1. Proses pengadaan sumberdaya berhenti 
dan belum dijadwal ulang (A1), dengan 
nilai ARP sebesar 101.256.  
Jika proses pengadaan sumberdaya, baik 
peralatan, material maupun tenaga kerja 
berhenti, Risko yang mungkin terjadi 
adalah : 
a. Perubahan jadwal pelaksanaan, 
dampak yang ditimbulkannya adalah 
keterlambatan proses konstruksi, bia-
ya proyek bertambah. 
b. Kualitas pekerjaan yang buruk, 
ketika dilapangan sangat membutuh-
kan alat konstruksi, tetapi karena 
pengadaan alat terhenti, akibatnya 
akan berpengaruh pada bagaimana 
hasil dari pekerjaan, sehingga kua-
litas pekerjaan tidak sesuai dengan 
apa yang direncanakan. 
c. Masalah dalam penyediaan sumber-
daya (material; tenaga kerja; alat), 
sehingga dampak yang terjadi ada-
lah terlambatnya pelaksanaan kons-
truksi dan biaya proyek jadi ber-
tambah.
  
Pengadaan Sumber daya 
(Material, Alat, Tenaga kerja) 
berhenti dan belum dijadwal 
ulang (A1)
Kualitas pekerjaan yang 
buruk (E14)
Perubahan Jadwal 
Pelaksanaan (E15)
 Masalah dalam 
penyediaan 
sumberdaya (material; 
tenaga kerja; alat) 
(E1)
Keterlambatan konstruksi 
Biaya Proyek bertambah
Mutu hasil pekerjaan tidak 
sesuai dengan rencana
Agen/Penyebab 
Risiko
Risiko yang mungkin 
terjadi
Dampak
 
Gambar 2. Akibat dari A1 
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Koordinasi dengan owner 
yang kurang baik  (A2)
Masalah pada 
koordinasi 
pelaksanaan (E16)
Kondisi keuangan 
proyek yang buruk 
(E7)
Kondisi owner yang 
kurang mendukung 
(E2)
Keterlambatan konstruksi 
Biaya Proyek bertambah
Mutu hasil pekerjaan tidak 
sesuai dengan rencana
Agen/Penyebab 
Risiko
Risiko yang mungkin 
terjadi
Dampak
 
Gambar 3.  Akibat dari A2 
  
 
2. Koordinasi dengan owner yang kurang baik 
(A2), nilai ARP 70.068. Risiko yang 
mungkin terjadi jika koordinasi dengan 
owner kurang baik adalah: 
a. Kondisi keuangan proyek yang buruk, 
dampak yang akan ditimbulkannya 
adalah keterlambatan konstruksi, biaya 
proyek bertambah 
b. Masalah pada koordinasi pelaksanaan, 
akan berdampak pada keterlambatan 
konstruksi, mutu pekerjaan tidak sesuai 
dengan yang direncanakan. 
c. Kondisi owner yang kurang mendu-
kung, karena kurang koordinasi, maka 
akan terjadi kesalahfahaman informasi 
mengenai spesifikasi pekerjaan, sehing-
ga mutu hasil pekerjaan tidak sesuai dan 
keterlambatan pelaksanaan konstruksi. 
 
 
Tambahan lingkup kerja (A5)
Keterlambatan dari 
jadwal (E16)
Perubahan Jadwal 
Pelaksanaan (E15)
Masalah teknologi/
metode konstruksi 
(E7)
Keterlambatan konstruksi 
Biaya Proyek bertambah
Mutu hasil pekerjaan tidak 
sesuai dengan rencana
Agen/Penyebab 
Risiko
Risiko yang mungkin 
terjadi
Dampak
 
Gambar 4. Akibat A5 
 
3. Tambahan lingkup kerja, dengan nilai 
ARP 62.69. Tambahan lingkup kerja akan 
berakibat pada terganggunya jadwal pe-
laksanaan pekerjaan. Selain itu akan 
berdampak pula pada masalah teknologi 
atau metode konstruksi, karena pekerjaan 
tersebut tidak ada dalam perencanaan. 
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Tabel 4. Penilaian Responden Terhadap Tingkat Kesulitan Aksi Mitigasi 
Kode Aksi Mitigasi Nilai 
PA1 Membuat sistem pengawasan dan sanksi 3 
PA2 Membuat prosedur pengawasan dan sanksi 3 
PA3 Membuat jadwal yang realistis 3 
PA4 Membuat check list yang komprehensif 4 
PA5 
Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 
4 
PA6 Pemenuhan persyaratan pendanaan 3 
PA7 Membuat prosedur pembuatan dan perubahan desain 3 
PA8 Melakukan Pengawasan Terhadap Penjadwalan 3 
 
Aksi Mitigasi Untuk Penanganan Risiko 
Proses perancangan strategi dilakukan 
menggunakan matriks  House of Risk 
(HOR) fase kedua untuk menyusun aksi-aksi 
mitigasi dalam menangani risiko yang 
berpotensi timbul pada rantai pasok. Pe-
nilaian aksi mitigasi dilakukan berdasar-kan 
tingkat kesulitan dalam melakukan masing-
masing aksi mitigasi tersebut. Seperti halnya 
pada penilaian dampak mitigasi dan 
probabilitas agen risiko, untuk mengkuanti-
fikasikan penilaian, maka digunakan skala 
ordinal. 
 
Perhitungan Rasio Total Efektifitas 
Dengan Tingkat Kesulitan 
 
Tabel 5 menunjukan rangking (pering-
kat) aksi mitigasi yang harus diprioritaskan, 
yaitu 
Tabel 5. Peringkat Aksi Mitigasi 
No Kode Aksi Mitigasi ETD 
1 PA3 Membuat jadwal yang realistis 34.681 
2 PA1 Membuat sistem pengawasan dan sanksi 19.749 
3 
PA5 
Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 
38.266 
4 PA2 Membuat prosedur pengawasan dan sanksi 6.294 
5 PA6 Pemenuhan persyaratan pendanaan 20.338 
6 PA7 Membuat prosedur pembuatan dan perubahan desain 17.542 
7 PA4 Membuat check list yang komprehensif 10.243 
8 PA8 Melakukan Pengawasan Terhadap Penjadwalan 4.259 
 
Berdasarkan Tabel 5, 3 peringkat aksi 
mitigasi teratas adalah : 
1. Membuat jadwal yang realistis, maksud-
nya adalah membuat jadwal yang 
disesuaikan dengan kondisi dan situasi di 
lapangan, sehingga progress aktual sesuai 
dengan progress rencana. 
2. Membuat sistem pengawasan dan sanksi, 
membuat system bagaimana pengawasan 
dan sanksi diberikan apabila terjadi 
pencurian, kelalaian dsb. 
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi 
yang baik dengan owner, komunikasi dan 
koordinasi dengan owner diperbaiki, se-
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hingga pekerjaan konstruksi bisa berjalan 
kembali dengan baik. 
 
Berdasarkan Gambar 5. Aksi Mitigasi 
Untuk Tercapainya Sasaran Proyek, dapat 
diketahui aksi mitigasi untuk masing-masing 
agen risiko, yaitu: 
1. Proses pengadaan sumberdaya berhenti 
dan belum dijadwal ulang, dapat 
diselesaikan dengan membuat jadwal 
yang realistis dan membuat system 
pengawasan dan sanksi. Apabila ma-
salah seperti pengadaan sumber daya 
terhenti bisa diprediksi sedini mungkin, 
karena pembuatan jadwal, dibuat 
dengan berdasarkan kondisi lapangan 
dan adanya system pengawasan dan 
sanksi apabila masalah ini terjadi karena 
kecurangan pihak yang tidak ber-
tanggungjawab. 
2. Koordinasi dengan owner yang kurang 
baik, dapat diselesaikan dengan mela-
kukan kembali komunikasi dan koor-
dinasi yang baik dengan owner, sehing-
ga masalah yang ada bisa terselesaikan 
dengan baik dan ketiga sasran proyek 
bisa tercapai.  
3. Tambahan lingkup kerja. Apabila komu-
nikasi dan koordinasi dengan owner di-
lakukan dengan baik, maka ketika ada 
penambahan lingkup pekerjaan bisa di-
kerjakan dengan baik, karena telah 
dikomunikasikan dengan baik. 
 
Koordinasi dengan 
owner yang kurang 
baik (A2)
Proses pengadaan 
sumberdaya berhenti 
dan belum dijadwal 
ulang (A1)
Tambahan lingkup 
kerja (A5)
Aksi Mitigasi
Agen/Penyebab 
Risiko
Membuat jadwal yang 
realistis (PA3)
Melakukan komunikasi dan 
koordinasi yang baik dengan 
owner (PA5)
Membuat sistem pengawasan 
dan sanksi (PA1)
Tercapainya Sasaran 
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Gambar 5. Aksi Mitigasi Untuk Tercapainya Sasaran Proyek 
  
 
SIMPULAN 
 
1. Terdapat 18 risiko yang diidentifikasi 
penulis dalam proyek pembangunan ge-
dung bertingkat. 
2. Terdapat 12 agen/penyebab risiko yang 
telah diidentifikasi. Dari analisis data 
pada risiko-risiko tersebut maka dapat 
diperoleh hasil bahwa peringkat dari 
agen risiko yang paling besar dan aksi 
mitigasi untuk masing-masing agen 
risiko adalah : 
a. Proses pengadaan sumberdaya ber-
henti dan belum dijadwal ulang, 
dapat diselesaikan dengan membuat 
jadwal yang realistis dan membuat 
system pengawasan dan sanksi. Apa-
bila masalah seperti pengadaan sum-
berdaya terhenti bisa diprediksi se-
dini mungkin, karena pembuatan jad-
wal, dibuat dengan berdasarkan kon-
disi lapangan dan adanya system 
pengawasan dan sanksi apabila ma-
salah ini terjadi karena kecurangan 
pihak yang tidak bertanggungjawab. 
 123   Nurlela, Suprapto, Identifikasi dan … 
b. Koordinasi dengan owner yang ku-
rang baik, dapat diselesaikan dengan 
melakukan kembali komunikasi dan 
koordinasi yang baik dengan owner, 
sehingga masalah yang ada bisa 
terselesaikan dengan baik dan ketiga 
sasran proyek bisa tercapai.  
c. Tambahan lingkup kerja. Apabila ko-
munikasi dan koordinasi dengan 
owner dilakukan dengan baik, maka 
ketika ada penambahan lingkup pe-
kerjaan bisa dikerjakan dengan baik, 
karena telah dikomunikasikan deng-
an baik. 
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